

Говьсүмбэр аймаг Баянтал сум

БАЯНТАЛ СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН
ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН АЖЛЫН
ТАЙЛАН

OHXC



БАЯНТАЛ СУМЫН 2020 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР
ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2020 ОН

Лүн

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мянган төг/	Тухайн онд санхүүжих /мянган төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх			х хугацаа, биелэлт	
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Төндөр зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэсэн огноо	гүйцтгэлийн хувь
1. Ажил /Их засвар, барилга угсралт/										
1	Сумын төвийг камержуулах	5,980,000	5,980,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.02.12	2020.02.19	2020.03.17	3/21/2020	
2	Төмөр замын 569, 570, 14-р хэсгийн гэрэлтүүлэг, явган хүний зам шинээр тавих	10,000,000	10,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.05.01	2020.05.11	2020.12 сар	2020.12 сар	
3	Миг онгоцны орчны тохижилт, хашаажуулалт болон цэргийн нисгэгчдийн хөшөөг сэргээн засварлах	10,000,000	10,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.05.01	2020.05.12	2020.12 сар	2020.12 сар	
4	Худаг засварлах /ухаалаг худаг бий болгох/	8,690,000	8,690,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.05.04	2020.05.14	2020.09.09	2020.10.05	
5	Ухаалаг худаг засварлах	2,850,200	2,850,200	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.05.04	2020.05.14	2020.09.10	2020.10.06	
6	Ахмадын өргөө засварлах, тавилга эд хогшил худалдан авах	5,000,000	5,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.01.20	2020.02.17	2020.03.16	2020.05.15	
7	621-р зөрлөгд зам тавих	3,000,000	3,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.05.01	2020.05.11	2020.05.21	2020.06.22	
	Нийт	45,520,200								

2. Бараа /Тоног төхөөрөмж/

1	Сумын номын санг цахимжуулах	1,000,000	1,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.05.01	2020.05.11	2020.06.17	2020.06.30	
2	154-р байрны урьд тоглоомын талбайд тоглоом авах	8,000,000	8,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.03.09	2020.04.06	2020.04.10	2020.05.01	
3	Орон нутаг судлах танхимын үзмэрийн фондыг баяжуулах	2,500,000	2,500,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.03.09		2020.04.28	2020.05.28	
4	Хогны машин авах/Үүрдэг хогийн зөөх зориулалттай/	33,550,000	33,550,000	Баянтал ЗДТГ	ХА	2020.02.12		2020.04.24	2020.12.30	
5	Байгаль орчныг нөхөн сэргээх, мод тарих зардал	3,000,000	3,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.01.06	2020.01.16	2020.04.24	2020.05.10	
6	жижиг тэрэг худалдан авах /Суудлын автомашин/	13,500,000	13,500,000	Баянтал ЗДТГ	ХА	2020.02.12		2020.04.20	2020.04.30	
7	ЕБС-ийн автомашины засвар	2,000,000	2,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.01.20	2020.02.21	2020.03.24	2020.05.05	
	НИЙТ	63,550,000								

3. Хөтөлбөр, Төсөл арга хэмжээ

1	Гамшгаас хамгаалах зардал	2,200,000	2,200,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.03.10	2020.03.19	2020.04.01	2020.12.30	
2	Сумын баяр наадмын зардал	5,000,000	5,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.06.08	2020.06.15	2020.06.22	2020.07.30	
3	Сумын төвийн туурь хог хаягдлыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах	7,000,000	7,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.01.06	2020.01.16	2020.01.27	2020.12.30	
4	Зорилтот бүлэгт чиглэсэн сумын хөтөлбөрийн санхүүжилт	2,000,000	2,000,000	Баянтал ЗДТГ	ШХА	2020.01.13	2020.01.20	2020.01.29	2020.06.30	
	Нийт	16,200,000	16,200,000							
	Бүгд нийт	125,270,200								

Сумын ИТХ-ын 2020 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн 11-р хуралдааны Төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 6-р тогтоолоор батлагдсан



ХЭРЭГЖИЛТ: СУМЫН ТӨВИЙГ КАМЕРЖУУЛАХ



Засаг даргын 2020 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн А/25 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 03-р сарын 17-ны өдөр “АНЛИМИТЭД СПИИД СОЛЮШН” ХХК”-тай гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн А/35 тоот захирамжаар байгуулж, уг ажлыг 2020 оны 03-р сарын 21-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

5,980,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 5,980,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





ХЭРЭГ ЖИЛТ: АХМАДЫН ӨРГӨӨ ЗАСВАРЛАХ, ТАВИЛГА ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ

Засаг даргын 2020 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн А/18 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 03-р сарын 16-ны өдөр “Баясах” иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн А/42 тоот захирамжаар байгуулж, уг ажлыг 2020 оны 05-р сарын 18-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.


БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

5,000,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН:

5,000,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 100 ХУВЬ





ХӨГЭГЖИЛТ. 134-р БАЙРТЫГ УРВД ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙД ТОГЛООМ АВАХ, СУУРИЛУУЛАХ

Засаг даргын 2020 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн А/33 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 04-р сарын 10-ны өдөр “Ургамлын далай” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн А/40 тоот захирамжаар байгуулж, уг ажлыг 2020 оны 05-р сарын 05-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

8,000,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН:

8,000,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 100 ХУВЬ



● ○ REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



ХЭРЭГЖИЛТ: ОРОН НУТАГ СУДЛАХ ТАНХИМЫН ҮЗМЭРИЙН ФОНДЫГ БАЯЖУУЛАХ

Засаг даргын 2020 оны 03-р сарын 09-ны өдрийн А/32 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 04-р сарын 28-ны өдөр “ИРГЭН Г.ГАНТУЛГА”-тэй гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 06-р сарын 08-ны өдрийн А/35 тоот захирамжаар байгуулж, ажлыг 2020 оны 06-р сарын 09-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

2,500,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 2,500,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





ХЭРЭГЖИЛТ: БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭХ, МОД ТАРИХ

Саг даргын 2020 оны 04-р сарын 27-ны
ийн А/49 тоот захирамжаар тендерт
олцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын
гийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр
миссыг байгуулсан. Сумын хэмжээнд
д тарьж, хог цэгүүдийг арилгаж, булж
хөн сэргээлт хийх ажлуудыг “Сум
дын ойн анги”, “Оорцог элгэн
шоо”, Чойрын цэцгийн дэлгүүр, Нэбу
-уудтай тус тус гэрээ байгуулан хийж
цэтгэсэн. Үүнд: төв хогийн цэг, Сүлд
оны хуучир туурь, Төмөр замын хажуу
ын хог хаягдлыг булсан нийт 6 га
ыг цэвэрлэсэн.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

3,000,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 3,000,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





ХЭРЭГЖИЛТ: ЖИЖИГ ТЭРЭГ ХУДАЛДАН АВАХ

Засаг даргын 2020 оны 01-р сарын 06-ны өдрийн А/01 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 03-р сарын 24-ний өдөр “Очирт хөрс” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Тендерийн барааг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 04-р сарын 24-ны өдрийн А/44 тоот захирамжаар байгуулж, уг ажлыг 2020 оны 07-р сарын 01-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

13,500,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 13,500,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





ХЭРЭГЖИЛТ: ЕБС-ИЙН АВТОМАШИНЫ ЗАСВАР

Засаг даргын 2020 оны 02-р сарын 12-ны өдрийн А/26 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. 2020 оны 04-р сарын 20-ны өдөр “Хурд” иргэдийн бүлэгтэй гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн А/41 тоот захирамжаар байгуулж ажлыг 2020 оны 04-р сарын 30-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 2,000,000 ТӨГРӨГ
ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 2,000,000 ТӨГРӨГ
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





ХЭРЭГЖИЛТ: ХОГНЫ МАШИН АВАХ /ҮҮРДЭГ ХОГИЙН САВЫГ ЗӨӨХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ/

Засаг даргын 2020 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн А/17 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комисс байгуулагдсан. 2020 оны 03-р сарын 24-ний өдөр “ЭЙ КЭЙ ЮУ” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Тендерийн барааг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг Засаг даргын 2020 оны 03-р сарын 24-ны өдрийн А/43 тоот захирамжаар байгуулж, уг ажлыг 2020 оны 05-р сарын 18-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.



БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 33,550,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 33,550,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ




ХЭРЭГЖИЛТ: УХААЛАГ ХУДАГ БИЙ БОЛОХ/ ЦАХИМЖУУЛАХ/

Засаг даргын 2020 оны 05-р сарын 18-ны өдрийн А/59 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 09-р сарын 09-ны өдөр “Ирмүүн бармат” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг засаг даргын 2020 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн А/92 тоот захирамжаар байгуулж, ажлыг 2020 оны 10-р сарын 12-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 8,690,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 8,690,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





ХЭРЭГЖИЛТ: СОЁЛЫН ТӨВИЙН НОМЫН САНГ ЦАХИМЖУУЛАХ

Засаг даргын 2020 оны 05-р сарын 20-ны өдрийн А/59 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг байгуулагдсан. 2020 оны 12-р сарын 11-ний өдөр “ИНТЕР НОМ” ХХК-тай гэрээ байгуулж, ажлыг 2020 оны 12-р сарын 29-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 1,000,000 ТӨГРӨГ
ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 1,000,000 ТӨГРӨГ
АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ







ХЭРЭГЖИЛТ: УХААЛАГ ХУДАГ ЗАСВАРЛАХ

Засаг даргын 2020 оны 05-р сарын 18-ны өдрийн А/60 тоот захирамжаар тендерт оролцогчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр комиссыг байгуулсан. 2020 оны 09-р сарын 09-ны өдөр “Ирмүүн бармат” ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Тендерийн ажлыг хүлээж авах 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг засаг даргын 2020 оны 10-р сарын 02-ны өдрийн А/91 тоот захирамжаар байгуулж, уг ажлыг 2020 оны 10-р сарын 12-ны өдөр бүрэн хүлээн авсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 2,850,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 2,850,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ






2021 ОНРУУ ШИЛЖСЭН АЖИЛ, БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

Тендерийн нэр	Хэрэгжүүлэх он	Төсөв өртөг	Гэрээ байгуулсан эсэх
Миг онгоцны орчны тохижилт, хашаажуулалт, оросын цэргийн хөшөөг сэргээн засварлах	2020-2021	10,000,000	Баясах иргэдийн бүлэг
569, 570, 14-р хэсгийн гэрэлтүүлэг явган хүний зам тавих	2020-2021	10,000,000	Мандах нар иргэдийн бүлэг
621-р зөрлөгт явган хүний зам тавих	2020-2021	3,000,000	Мандах нар иргэдийн бүлэг



Хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ





ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ЗАРДАЛ

Засаг даргын 2020 оны 02-р сарын 14-ны өдрийн А/27 тоот Шуурхай штаб байгуулах тухай, шинэ төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний Захирамжийн дагуу ХАС ДЭЛГҮҮР, АНСОТ эмийн сан, Сүмбэр гурван бат ХХК-уудтай гэрээ байгуулан ариутгалын бодис, халдваргүйжүүлэлтийг хийлгэсэн

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

2,200,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 2,200,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ





БАЯР НААДМЫН ЗАРДАЛ

Засаг даргын 2020 оны 07-р сарын 03-ны өдрийн А/77 тоот захирамжаар Сумын баяр наадмыг зохион байгуулах 8 комиссын давхардсан тоогоор 66 хүний бүрэлдэхүүнтэй комиссыг байгуулсан.

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ:

5,000,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН:

5,000,000 ТӨГРӨГ

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 100 ХУВЬ





Сумын төвийн туурь хог хаягдлыг бууруулах, хог хаягдлын менежментийг сайжруулах



2020 оны 01 дүгээр сарын 01 нээс 2020 оны 03 дугаар сарын 31- ны өдрийг хүртэл 1-р багийн иргэн Г.Алтаночиртой 1.750,000 төгрөгийн гэрээ байгуулан сумын төвийн хог, хаягдлыг хогийн цэгт тээвэрлэн ажилласан.

Сумын эргэн тойрны туурь хог хаягдлыг Байгаль хамгаалагчийн хяналтан дор “Сүлд” овооны 2 га газрын 2125 тн туурь хог, хуучин эмнэлэгийн арын айл өрхүүдийн дундах туурь хог, Төмөр замын 16,18 дугаар зөрлөгүүдийн нийтийн эдэлбэр газрын туурь хог хаягдлын 1 га талбайг цэвэрлэж 300 тн туурь хог хаягдлыг зөөвөрлөн булшилсан. Наадмын талбайг тойруулан татсан нүхийг булж тэгшилсэн. Мөн засмал зам сумын төв хоорондын замыг тэгшилж түрсэн зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Нийт 6,256,000 төсөвт өртөг. Н.Хишигбаатар, н.Буднартай тус тус гэрээ байгуулан нийт 744.000 мянган төргөгөөр сумын Золбин нохой, муурыг устгасан байна.

-АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 100 ХУВЬ - БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 7,000,000 ТӨГРӨГ -ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 7,000,000 ТӨГРӨГ



ЗОРИЛТОД БҮЛЭГТ ЧИГЛЭСЭН СУМЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮЖИЛТ


- 2020 оны 09-р сарын 24-ны өдөр “Оюут боржигин” ХХК-тай гэрээ байгуулан 1 ширхэг ширээ, 4 ширхэг сандал авсан.

АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ: 50%

БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ: 2,000,000 ТӨГРӨГ

ГЭРЭЭНИЙ ДҮН: 1,000,000 ТӨГРӨГ

-





АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА